



PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
<b>1. BENS:</b>									
1.1	Fornecimento de Móveis, equipamentos e utensílios p/ fortalecimento da SEHAB, SAAEB e SEMMA.	\$ 137,68	PE	EXA	0	100	3º Trimestre/2010	3º Trimestre/2011	AD
1.2	Fornecimento de móveis, equipamentos, utensílios e bens de consumo para UCP.	\$ 155,00	PE	EXA	100	0	2º Trimestre/2010	3º Trimestre/2011	AD
1.3	Fornecimento de equipamentos de informática para fortalecimento dos órgãos UCP, SEMMA, SAAEB, SEHAB.	\$ 210,00	PE	EXA	100	0	2º Trimestre/2010	3º Trimestre/2011	AD
1.4	Aquisição de equipamentos eletrônicos para atender aos Programas Socioambientais	\$ 10,00	PP	EXP	5	95	2º Trimestre/2012	2º Trimestre/2012	C
1.5	Aquisição de conjunto de containers de coleta seletiva 120L	\$ 5,00	PE	EXP	0	100	2º Trimestre/2014	2º Trimestre/2014	P
1.6	Aquisição dos módulos e implementação de funcionalidades adicionais do Sistema de Informações Gerenciais - SIG	\$ 19,00	CD	EXA	100	0	2º Trimestre/2103	2º Trimestre/2013	AD
<b>SUBTOTAL DE BENS</b>		<b>\$ 536,68</b>							



PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
<b>2. SERVIÇOS TÉCNICOS (QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA)</b>									
2.1	Locação de veículos para acompanhamento da execução das obras e serviços para UCP, SEMMA, SEHAB, SAAEB.	R\$ 500,00	ARP	EXA	0	100	4º Trimestre/2009	2º Trimestre/2014	AD
2.2	Contratação de serviços de Limpeza e manutenção das dependências da UCP	R\$ 139,23	PP	EXA	0	100	2º Trimestre/2010	2º Trimestre/2014	AD
2.3	Contratação de serviços de vigilância e segurança armada p/ UCP	R\$ 500,00	PP	EXA	0	100	1º Trimestre/2010	2º Trimestre/2014	AD
2.4	Fornecimento de combustível para atender veículos da UCP	187.00	ARP	EXA	0	100	4º Trimestre/2009	2º Trimestre/2014	AD
2.5	Locação de equipamento fotocopador digital com material e manutenção inclusos p/ UCP.	100.00	ARP	EXA	0	100	3º Trimestre/2010	2º Trimestre/2014	AD
2.6	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para centrais de ar-condicionado (split) da UCP.	15.00	ARP	EXP	0	100	2º Trimestre/2012	2º Trimestre/2014	AD
2.7	Contratação de serviços de reserva, emissão, marcação / remarcação e fornecimento e bilhetes de passagens aéreas, marítimas, terrestres nacionais e internacionais para atender as necessidades da UCP.	100.00	ARP	EXP	0	100	1º Trimestre/2011	2º Trimestre/2014	AD
2.8	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de resíduos do entorno da obra.	100.00	CP	EXP	5	95	2º Trimestre/2012	4º Trimestre/2013	C



PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
2.9	Contratação de empresa para realização de eventos para atender as necessidades da UCP, juntos aos Programas Socioambientais	50.00	CP	EXA	5	95	2º Trimestre/2012	2º Trimestre/2014	C
2.10	Contratação de empresa para prestar cursos de capacitação profissional para comunidade abrangida pelo	75.00	CP	EXP	5	95	2º Trimestre/2012	2º Trimestre/2013	C
2.11	Contratação de empresa para fornecimento de veículos deslocamento de moradores das áreas abrangidas pela obra.	25.00	CP	EXP	5	95	2º Trimestre/2012	2º Trimestre/2014	C
2.12	Contratação de empresa para serviços de material gráfico e serigrafia em geral para atender a UCP	175.00	CP	EXA	5	95	2º Trimestre/2012	2º Trimestre/2014	C
2.13	Contratação de mão de obra para atender a equipe do Escritório de Gestão Sócio Ambiental e do Escritório de Gestão Participativa – EGP, durante todo Programa.	3.428.00	LPN	EXA	100	0	3º Trimestre/2010	2º Trimestre/2014	AD
2.14	Contratação de Empresa para estudo de campo	50.00	CP	EXP	5	95	2º Trimestre/2012	2º Trimestre/2012	C



PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
2.15	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de ambiente	18.00	CC	EXP	0	100	3º Trimestre/2012	2º Trimestre/2013	C
2.16	Contratação de empresa para prestação de serviços publicitários	40.00	CC	EXP	0	100	3º Trimestre/2012	2º Trimestre/2013	C
2.17	Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet e lanches em geral	59.00	PP	EXP	0	100	3º Trimestre/2012	2º Trimestre/2013	C
2.18	Contratação de empresa para locação de mão de obra para atender a equipe do Escritório de Gestão Sócio Ambiental e do Escritório de Gestão Participativa – EGP, para continuidade dos serviços.	3.800.00	LPN	EXA	50	50	2º Trimestre/2013	1º Trimestre/2017	AD
2.19	Contratação com Universidades para fornecimento de estagiários para realizar os cadastros socioeconômicos das áreas de intervenção do PROMABEN II.	65.00	CC	EXP	0	100	3º Trimestre/2013	1º Trimestre/2014	C



PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
2.20	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, fornecimento de material gráfico e serigráfico para atender as demandas Socioambientais do Programa.	200.00	PE	EXP	0	100	1º Trimestre/2014	2º Trimestre/2015	P
2.21	Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet, lanches, locação de ambientes, material de consumo, material permanente, locação de infraestrutura, serviços especializados para realização de cursos e palestras, todos necessários à execução das atividades dos Programas Socioambientais.	200.00	PE	EXP	0	100	1º Trimestre/2014	2º Trimestre/2015	P
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		<b>9.826,23</b>							
<b>3. OBRAS</b>									
3.1	Execução de obras de macrodrenagem, microdrenagem, esgotos sanitários, água potável e sistema viário da sub-bacia 1.	72.750.00	LPI	EXA	50	50	3º Trimestre/2009	4º Trimestre/2013	AD
3.2	Reforma do prédio do Escritório de Gestão Sócio Ambiental (UCP)	75.00	CP	EXA	100	0	2º Trimestre/2010	3º Trimestre/2010	AD
<b>SUBTOTAL DE OBRAS</b>		<b>72.825,00</b>							



PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
<b>4. SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
4.1	Execução de serviços especializados de Apoio ao Gerenciamento do Programa.	4.798.94	CPN	EXA	0	100	3º Trimestre/2009	2º Trimestre/2014	AD
4.2	Execução de serviços especializados de consultoria para Supervisão, Fiscalização de obras e Projeto Executivo do Programa.	4.058.08	SBQC	EXA	25	75	3º Trimestre/2009	4º Trimestre/2013	AD
4.3	Serviços de consultoria individual especializada p/ Apoio à UCP (Engenharia e Licitação).	104.76	CI	EXA	100	0	4º Trimestre/2009	4º Trimestre/2010	AD
4.4	Execução de serviços especializados de Auditoria das Demonstrações Financeiras do Programa.	198.00	SBQC	EXA	25	75	3º Trimestre/2010	3º Trimestre/2014	AD
4.5	Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia da Sub-Bacia I.	1.494.57	SBQC	EXA	25	75	3º Trimestre/2009	1º Trimestre/2011	C
4.6	Sistema de Monitoramento do Plano Diretor de Relocalização de População e atividades Econômicas.	400.00	SBQC	EXP	5	95	1º Trimestre/2014	2º Trimestre/2015	P
4.7	Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belém.	1.820.00	SBQC	EXA	5	95	3º Trimestre/2012	3º Trimestre/2013	C



PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
4.8	Elaboração do Plano Diretor Metropolitano de Resíduos Sólidos.	500.00	SBQC	EXA	25	75	1º Trimestre/2012	3º Trimestre/2012	C
4.9	Consultoria individual especialista na área Social, para apoio à elaboração do PER.	70.00	CI	EXA	100	0	2º Trimestre/2010	3º Trimestre/2010	C
4.10	Consultoria individual especialista na área Ambiental para suporte técnico ao Plano de Controle Ambiental - PCA, e elaboração SGA.	62.00	CI	EXA	100	0	2º Trimestre/2011	4º Trimestre/2011	AD
4.11	Consultoria individual especialista em Planejamento para apoio à UCP na preparação do Planejamento Estratégico e na elaboração do Manual de Normas e Procedimentos do PROMABEN.	29.67	CI	EXA	75	25	2º Trimestre/2010	1º Trimestre/2011	AD
4.12	Consultoria individual especialista na área Social, para elaboração e implementação do PER (I, II, III e IV).	62.00	CI	EXA	100	0	2º Trimestre/2011	2º Trimestre/2012	AD
4.13	Consultoria especializada para Gestão e Otimização do Programa	83.25	CI	EXA	100	0	4º Trimestre/2011	4º Trimestre/2012	AD
4.14	Consultoria de Avaliação Intermediária do Programa	90.00	CI	EXA	5	95	2º Trimestre/2012	4º Trimestre/2012	AD



PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
4.15	Consultoria para elaboração do EIA, EIV, PCA e outorga para a emissão Licença Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	426.00	SBQC	EXP	5	95	3º Trimestre/2013	3º Trimestre/2014	C
4.16	Contratação de Consultor para Apoio ao reassentamento involuntário e revisão do PER	57.00	CI	EXP	5	95	2º Trimestre/2012	2º Trimestre/2013	AD
4.17	Consultoria especializada para avaliação econômica-financeira do Projeto de Esgotamento Sanitário da Sub-bacia 1	200.00	CI	EXP	5	95	2º Trimestre/2012	4º Trimestre/2012	C
4.18	Consultoria para acompanhamento e aperfeiçoamento do SGA	57.00	CI	EXP	5	95	2º Trimestre/2012	4º Trimestre/2012	AD
4.19	Empresa de Consultoria para a prestação dos serviços referentes a todos os Programas Socioambientais do PROMABEN	600.00	SBQC	EXP	10	90	1º Trimestre/2014	4º Trimestre/2014	C
4.20	Consultor Individual para análise, implantação, mitigação e compensação de impactos do SGA	57.00	CI	EXP	5	95	2º Trimestre/2013	2º Trimestre/2014	AD
4.21	Consultor Individual para apoio a finalização do reassentamento involuntário, acompanhamento do PER, e produção de documentos ao Agente Financiador.	57.00	CI	EXP	5	95	2º Trimestre/2013	2º Trimestre/2014	AD





PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
4.22	Consultoria Individual para conclusão dos estudos da avaliação econômica-financeira do Projeto de Esgotamento Sanitário da Sub-bacia 1.	50.00	CI	EXP	5	95	2º Trimestre/2013	4º Trimestre/2013	AD
4.23	Consultoria Individual para Apoio no Planejamento e Gestão do Programa	98.00	CI	EXP	50	50	2º Trimestre/2013	2º Trimestre/2014	AD
4.24	Consultoria Individual para apoio técnico especializado em temas institucionais e financeiros	50.00	CI	EXP	50	50	2º Trimestre/2013	1º Trimestre/2014	AD
4.25	Consultor Individual para desenvolver as atribuições da Coordenação Executiva do Programa	240.00	CI	EXP	50	50	3º Trimestre/2013	3º Trimestre/2015	AD
4.26	Consultor Individual para desenvolver as atividades de Coordenação de Relações Institucionais do Programa.	210.00	CI	EXP	50	50	3º Trimestre/2013	3º Trimestre/2015	C
4.27	Consultor Individual para Apoio na Gestão do Programa.	14.00	CI	EXP	50	50	1º Trimestre/2014	2º Trimestre/2014	P
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>		<b>15.887,27</b>							
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>99.075,18</b>							
<b>PERCENTUAL POR FONTE</b>					<b>100,00%</b>		<b>45,10%</b>	<b>54,90%</b>	

**Inclusão:** indicar em azul as inclusões de novas aquisições no PA.

**Alterações:** indicar em vermelho as alterações das aquisições constantes no PA

**Cancelamentos:** indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA

**Folha anexa:** Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa.

**Histórico:** Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas



PREFEITURA DE  
**BELEM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM  
UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA  
PROGRAMA DE SANEAMENTO DA BACIA DA ESTRADA NOVA



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: 1998/OC-BR  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)

Atualizado em: 27/02/2014  
Responsável: Equipe da UCP

Nº	DESCRIÇÃO DO CONTRATO	CUSTO ESTIMADO US\$ 1.00x1000	MÉTODO DE AQUISIÇÃO (1)	REVISÃO (2)	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS ESTIMADAS		STATUS (3)
					BID (%)	LOCAL (%)	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	CONCLUSÃO DO CONTRATO	
<b>FOLHA ANEXA</b>									
	<b>ITEM</b>	<b>COMENTÁRIO</b>							
	1.5	Aquisição não ocorreu no tempo programado anteriormente, por dificuldades de cunho orçamentário, e foi reprogramada para ocorrer no 2º Trimestre de 2014.							
	2.18	Este item refere-se a licitação de serviços de mão-de-obra técnica para apoio às atividades desenvolvidas pelos Escritórios de Gestão Socioambiental e de Gestão Participativa, ambos do Programa, e se encontra com objeto adjudicado, em fase de assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame.							
	2.19	Licitação cancelada, pois os estagiários estão sendo remanejados de outro órgão municipal.							
	4.6	Licitação não ocorreu no tempo programado anteriormente por dificuldades de cunho orçamentário, e foi reprogramada para ocorrer no 1º Trimestre/2014. Processo em fase inicial de licitação.							
	4.15	Licitação cancelada, sendo transferida para o PROMABEN II.							
	4.19	Licitação cancelada, pois mediante atualização de metas, constatou-se a necessidade de contratar os serviços em dois processos distintos, dividindo-se em dois novos itens, conforme se observa nos itens 2.20 e 2.21 deste PA.							
	4.26	Seleção cancelada, função ocupada por servidor nomeado pela Prefeitura (PMB).							
	4.27	Contratação de Consultor Individual necessário para apoio à gestão do Programa, em substituição ao Consultor que solicitou rescisão amigável, previsto no item 4.23							